UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA (L-31)

Corso di Ingegneria del Software
Anno Accademico 2025/2026

Verbale di Riunione

Verbale Interno del 10 Novembre 2025

Gruppo: NightPRO

swe.nightpro@gmail.com

Data: 2025-11-10

Indice

1 Informazioni Generali **3**
1.1 Componenti del Gruppo 3
1.2 Dettagli Riunione 3

2 Ordine del Giorno (Agenda) **4**

3 Diario della Riunione **5**
3.1 Versionamento 5
3.2 Prossimi passi verso la RTB 6

4 Decisioni Prese **7**

5 Attività da Svolgere (To-Do) **8**

1 Informazioni Generali

1.1 Componenti del Gruppo

Elenco dei membri del gruppo di lavoro NightPRO.

Cognome	Nome	Matricola
Biasuzzi	Davide	2111000
Bilato	Leonardo	2071084
Zanella	Francesco	2116442
Romascu	Mihaela-Mariana	2079726
Ogniben	Michele	2042325
Perozzo	Samuele	2110989
Ponso	Giovanni	2000558

Tabella 1: Componenti del Gruppo NightPRO.

1.2 Dettagli Riunione

- **Data:** 2025-11-10
- **Ora:** 16:30 - 18:15
- **Luogo:** Google Meet
- **Partecipanti:** Tutti i membri del gruppo tranne Michele Ogniben e Samuele Perozzo
- **Redatto da:** Davide Biasuzzi
- **Verificato da:** Francesco Zanella
- **Versione:** 1.0

2 Ordine del Giorno (Agenda)

1. Discussione sul Versionamento
2. Definizione prossimi passi verso la RTB

3 Diario della Riunione

3.1 Versionamento

La discussione si apre analizzando le problematiche relative alla gestione del versionamento dei documenti. Leonardo Bilato e Giovanni Ponso hanno presentato tre possibili approcci:

1. **Overleaf Condiviso:** Utilizzare un unico documento Overleaf condiviso, accettando un tracciamento delle versioni meno granulare.
2. **Branch "In Lavorazione" (WIP):** Creare un branch apposito per i documenti in lavorazione. In questa modalità, la versione del documento (es. 1.0.0) si aggiorna solo quando si inizia a lavorare su quel documento. Ogni push successivo **non** aggiorna la versione. La versione rappresenta un documento "finito" (sebbene temporaneamente). I documenti in lavorazione non verrebbero pubblicati sul sito web.
3. **Branch Separato con Versioning Semantico Dettagliato:** Creare un branch separato dal `main` per le modifiche.
   - Alla prima modifica della versione 1.0.0, si genera la 1.1.0.
   - Finché si modifica la stessa *subsection* (oggetto della 1.1.0), si incrementa l'ultima cifra (1.1.1, 1.1.2, etc.).
   - Quando si passa a una nuova *subsection* (e la precedente è verificata), si passa alla 1.2.0.
   - Finite tutte le *subsection*, si arriva alla 2.0.0, che viene "pushata" sul `main` e usata per generare il PDF.
   - La tabella delle versioni verrebbe aggiornata solo con le versioni del tipo `x.y.0` (major/minor), ignorando le `x.y.z` (patch).
   - Verrebbe implementata una GitHub Action per automatizzare l'aggiornamento:
     - Il file viene rinominato dallo script.
     - La tabella delle versioni viene aggiornata automaticamente usando:
     - **Versione:** Quella indicata nel file.
     - **Redattore:** Il committer (o i committer).
     - **Verificatore:** Identificato se scrive "verifica" nel messaggio di commit.
     - **Modifiche:** Il messaggio di commit.

Feedback di Giovanni Ponso

Giovanni Ponso ha espresso perplessità sull'attuale gestione delle versioni:

- Non trova molto senso nel modo attuale di gestire le versioni.
- Propone di partire dalla 1.0 (invece che 0.1), ma il gruppo nota che creare più righe per la stessa versione (1.0) nella tabella non è fattibile/sensato.

Conclusione

Non riuscendo a definire una scelta corretta e univoca, il gruppo delibera di **chiedere al docente** quale sia la *best practice* consigliata. Se ne occuperanno Leonardo Bilato e Giovanni Ponso.

3.2 Prossimi passi verso la RTB

Si discute la pianificazione delle attività per il prossimo futuro, in vista della RTB.

- **Incontro con l'Azienda:** È stata inviata un'email per richiedere un incontro. È necessario accordarsi al più presto per discutere e definire le modalità di comunicazione:
  - **Asincrona:** (e.g., email, Slack, etc.)
  - **Sincrona:** (e.g., Google Meet, Teams, etc.)
- **Avvio Attività:** Bisogna iniziare la stesura dei seguenti documenti:
  - Analisi dei Requisiti
  - Piano di Progetto
- **Documenti in corso:** Proseguire con l'aggiornamento e la stesura dei documenti:
  - Norme di Progetto
  - Glossario

4 Decisioni Prese

1. Non è stata presa una decisione definitiva sulla strategia di versionamento.
2. Si delibera di consultare il docente per avere indicazioni sulla *best practice* da adottare per il versionamento.
3. Si procederà a fissare un incontro con l'azienda per definire le modalità di comunicazione e avviare l'analisi dei requisiti.
4. Iniziare la stesura dei documenti "Analisi dei Requisiti" e "Piano di Progetto".
5. Continuare l'aggiornamento dei documenti "Norme di Progetto" e "Glossario".

5 Attività da Svolgere (To-Do)

Attività	**Assegnatario/i**	**Scadenza**
Chiedere al docente best practice versionamento	Leonardo Bilato, Giovanni Ponso	Appena possibile
Fissare incontro con l'azienda	Tutto il gruppo	Appena possibile
Iniziare Analisi dei Requisiti	Leonardo Bilato, Mihaela Romascu	2025-11-16
Iniziare Piano di Progetto	G. Ponso, F. Zanella, S. Perozzo	2025-11-16
Continuare Norme di Progetto	Davide Biasuzzi	2025-11-16
Continuare Glossario	Davide Biasuzzi	2025-11-16
Stendere verbale riunione	Davide Biasuzzi	2025-11-11

Tabella 2: Riepilogo task assegnati.