UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA (L-31)

Corso di Ingegneria del Software
Anno Accademico 2025/2026

Verbale di Riunione

Verbale Interno del 21 Febbraio 2026

Gruppo: NightPRO

swe.nightpro@gmail.com

Data: 2026-02-21

Indice

1 Informazioni Generali **3**
1.1 Componenti del Gruppo . . . 3
1.2 Dettagli Riunione . . . 3

2 Ordine del Giorno (Agenda) **4**

3 Diario della Riunione **5**
3.1 Aggiornamento sullo stato dei Diagrammi dei Casi d'Uso . . . 5
3.2 Sviluppo e bug fixing del Proof of Concept . . . 5
3.2.1 Stato generale del POC . . . 5
3.2.2 Bug rilevati e da risolvere . . . 5
3.2.3 Scelta dei modelli IA . . . 5
3.2.4 Hosting e gestione del timeout . . . 5
3.3 Revisione del documento di Analisi dei Requisiti (MvP) . . . 5
3.3.1 Ampliamento dei requisiti . . . 5
3.3.2 Nuove funzionalità documentate . . . 6
3.3.3 Modello di business . . . 6
3.3.4 Azioni richieste . . . 6
3.4 Pianificazione, scadenze e preparazione alla RTB . . . 6
3.4.1 Estensione dello sprint corrente . . . 6
3.4.2 Obiettivi a breve termine . . . 6
3.4.3 Colloquio con il Prof. Cardin e RTB . . . 6
3.4.4 Presentazione delle tecnologie . . . 6

4 Decisioni Prese **7**

5 Pianificazione delle attività per il prossimo Sprint **8**
5.1 Attività da Svolgere . . . 8
5.2 Definizione dei ruoli . . . 8

1 Informazioni Generali

1.1 Componenti del Gruppo

Elenco dei membri del gruppo di lavoro NightPRO.

Cognome	Nome	Matricola
Biasuzzi	Davide	2111000
Bilato	Leonardo	2071084
Zanella	Francesco	2116442
Romascu	Mihaela-Mariana	2079726
Ogniben	Michele	2042325
Perozzo	Samuele	2110989
Ponso	Giovanni	2000558

Tabella 1: Componenti del Gruppo NightPRO.

1.2 Dettagli Riunione

- **Data:** 2026-02-21
- **Ora:** 17:00 – 18:30
- **Luogo:** Google Meet
- **Partecipanti:** Davide Biasuzzi, Mihaela-Mariana Romascu, Michele Ogniben, Samuele Perozzo, Giovanni Ponso, Francesco Zanella.
- **Assenti:** Leonardo Bilato
- **Redatto da:** Davide Biasuzzi
- **Verificato da:** Samuele Perozzo
- **Versione:** 1.0

2 Ordine del Giorno (Agenda)

1. Aggiornamento sullo stato dei Diagrammi dei Casi d'Uso.
2. Sviluppo e bug fixing del Proof of Concept (POC).
3. Revisione del documento di Analisi dei Requisiti (MvP).
4. Pianificazione, scadenze e preparazione alla RTB.

3 Diario della Riunione

3.1 Aggiornamento sullo stato dei Diagrammi dei Casi d'Uso

Mihaela-Mariana Romascu ha aggiornato il gruppo sullo stato di avanzamento dei diagrammi dei Casi d'Uso, realizzati tramite il software StarUML. I diagrammi sono in fase di ultimazione.

È stato concordato che i file degli screenshot degli UC verranno rinominati in modo standardizzato (es. UC1, UC2, UC13, ecc.) per facilitarne il rapido inserimento nel documento finale di Analisi dei Requisiti. Mariana ha comunicato che invierà una cartella ZIP con tutti gli screenshot tramite il gruppo Telegram nel corso della serata. La revisione degli UC prodotti sarà a cura di Davide Biasuzzi e Leonardo Bilato.

3.2 Sviluppo e bug fixing del Proof of Concept

3.2.1 Stato generale del POC

Samuele Perozzo ha illustrato lo stato attuale del Proof of Concept. La funzionalità di **Vector Search** (ricerca vettoriale) è operativa, con un'affidabilità stimata superiore al 50%.

3.2.2 Bug rilevati e da risolvere

Durante la riunione sono stati identificati i seguenti problemi aperti:

- **Gestione carrello e disponibilità:** l'IA suggerisce a volte prodotti non disponibili (ad esempio la voce "Coca 033") e non riesce ad aggiungerli fisicamente al carrello. Devono essere inoltre corrette la gestione delle quantità e la logica relativa alla vendita a colli.
- **Funzioni base:** l'aggiunta manuale di un articolo senza l'ausilio dell'IA non è al momento funzionante; sono ugualmente non operativi il salvataggio dello storico degli ordini e il tasto di conferma/invio.
- **Input vocale (Whisper):** la funzionalità di dettatura vocale presenta gravi malfunzionamenti: in alcuni casi viene acquisita solo la prima parola della frase; in altri vengono inseriti testi errati o del tutto non pertinenti.

3.2.3 Scelta dei modelli IA

Al fine di risolvere i problemi relativi all'audio e migliorare la qualità delle risposte, il gruppo ha discusso la possibilità di passare dall'attuale modello **GPT-4o mini** a modelli più performanti, come **GPT-4o** o **GPT-5**, valutando i relativi costi delle API.

3.2.4 Hosting e gestione del timeout

È emerso che l'applicazione, ospitata su **Railway**, va in stato di sleep/timeout dopo soli 30 minuti di inattività, rendendo necessario un redeploy manuale. Sarà necessario modificare le impostazioni della piattaforma per evitare questo comportamento e garantire la disponibilità continua del servizio.

3.3 Revisione del documento di Analisi dei Requisiti (MvP)

3.3.1 Ampliamento dei requisiti

Giovanni Ponso e Leonardo Bilato hanno effettuato una revisione approfondita del documento di Analisi dei Requisiti, portando il numero totale di requisiti da circa 40 a 120. I requisiti sono stati implementati e suddivisi con la corretta identificazione.

3.3.2 Nuove funzionalità documentate

Nel corso della revisione sono state introdotte le seguenti nuove funzionalità:

- **Dashboard di ottimizzazione AI:** una tabella riepilogativa che tiene traccia dei feedback negativi ricevuti e delle correzioni applicate al carrello da parte dell'utente, al fine di migliorare progressivamente le risposte del sistema.
- **Sistema di feedback:** aggiunto un meccanismo di valutazione tramite pollici ("pollice su" / "pollice giù"); la selezione del pollice giù apre un modale che consente all'utente di specificare la natura del problema riscontrato.
- **Modifica quantità carrello:** inserito un pulsante dedicato per sbloccare la modifica manuale delle quantità lato carrello.
- **Area Personale:** aggiunta come funzionalità obbligatoria, include il cambio password; il recupero della password è stato classificato come funzionalità desiderabile.

3.3.3 Modello di business

È stato confermato definitivamente che l'applicazione è di tipo **B2B** (Business to Business).

3.3.4 Azioni richieste

Giovanni Ponso ha richiesto al team una revisione generale del documento per verificare la completezza dei requisiti e la coerenza dello stile di stesura. Davide Biasuzzi si è incaricato di eseguire tale verifica.

3.4 Pianificazione, scadenze e preparazione alla RTB

3.4.1 Estensione dello sprint corrente

Lo sprint in corso è stato prolungato di 2 settimane, con nuova scadenza fissata al **27 febbraio 2026**. I ruoli del team rimangono invariati rispetto alla pianificazione precedente.

3.4.2 Obiettivi a breve termine

Il gruppo punta a completare i diagrammi dei Casi d'Uso, inserire le immagini nel documento di Analisi dei Requisiti e sistemare il codice del POC entro l'inizio della settimana successiva.

3.4.3 Colloquio con il Prof. Cardin e RTB

L'obiettivo del gruppo è inviare una mail al professor Cardin entro martedì o mercoledì della prossima settimana per richiedere un appuntamento in vista della Revisione Tecnico-Burocratica (RTB), con l'auspicio di ottenere un incontro a metà della settimana successiva.

3.4.4 Presentazione delle tecnologie

È stato stabilito che le tecnologie utilizzate per il POC **non saranno inserite** nel documento di Analisi dei Requisiti; verranno invece illustrate a voce o tramite una breve presentazione in sede di colloquio con il professore.

4 Decisioni Prese

1. Adozione di una nomenclatura standardizzata per i file degli UC (es. UC1, UC2, UC13).
2. Revisione degli UC a cura di Davide Biasuzzi e Leonardo Bilato.
3. Valutazione del passaggio a modelli IA più performanti (GPT-4o o GPT-5) per risolvere i problemi di input vocale e migliorare la qualità delle risposte.
4. Modifica delle impostazioni di hosting su Railway per evitare il timeout dopo 30 minuti di inattività.
5. Conferma del modello di business B2B per l'applicazione.
6. Introduzione della dashboard di ottimizzazione AI per il tracciamento dei feedback negativi.
7. Introduzione del sistema di feedback tramite pollici con modale descrittivo per il pollice giù.
8. Aggiunta del pulsante per la modifica manuale delle quantità nel carrello.
9. Aggiunta dell'Area Personale con cambio password (obbligatoria) e recupero password (desiderabile).
10. Verifica generale dell'Analisi dei Requisiti assegnata a Davide Biasuzzi.
11. Estensione dello sprint corrente fino al 27 febbraio 2026, con ruoli invariati.
12. Invio della mail al prof. Cardin entro martedì/mercoledì per fissare l'appuntamento per la RTB.
13. Le tecnologie del POC saranno presentate a voce durante il colloquio con il professore, senza inserirle nel documento di Analisi dei Requisiti.

5 Pianificazione delle attività per il prossimo Sprint

5.1 Attività da Svolgere

Attività	**Ruolo**
Rinominazione standardizzata degli screenshot dei Casi d'Uso	Analista
Revisione e validazione dei diagrammi UC (StarUML)	Analista
Inserimento immagini UC nel documento di Analisi dei Requisiti	Analista
Verifica generale della coerenza e completezza dell'Analisi dei Requisiti	Verificatore
Bug fixing POC: gestione carrello, quantità e logica a colli	Programmatore
Bug fixing POC: risoluzione malfunzionamenti input vocale (Whisper)	Programmatore
Bug fixing POC: aggiunta manuale articoli, storico ordini e tasto conferma	Programmatore
Valutazione e possibile migrazione a GPT-4o o GPT-5	Programmatore
Modifica impostazioni Railway per evitare il timeout dopo 30 minuti	Programmatore
Invio mail al prof. Cardin per richiedere appuntamento RTB	Responsabile
Coordinamento e supervisione delle attività di sprint	Responsabile

Tabella 2: Task prioritari per il prossimo sprint (scadenza: 27 febbraio 2026).

5.2 Definizione dei ruoli

I ruoli rimangono invariati rispetto allo sprint precedente, in quanto lo sprint corrente è stato prolungato di due settimane (nuova scadenza: **27 febbraio 2026**).

Ruolo	**Membro**
Responsabile	Davide Biasuzzi
Amministratore	–
Analista	Giovanni Ponso, Mihaela-Mariana Romascu, Leonardo Bilato
Progettista	–
Programmatore	Michele Ogniben, Samuele Perozzo, Francesco Zanella
Verificatore	Samuele Perozzo

Tabella 3: Distribuzione ruoli per il proseguimento dello sprint (invariati).