UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA (L-31)

Corso di Ingegneria del Software
Anno Accademico 2025/2026

Verbale di Riunione

Verbale Interno del 27 Febbraio 2026

Gruppo: NightPRO

swe.nightpro@gmail.com

Data: 2026-02-27

Indice

1 Informazioni Generali **3**
1.1 Componenti del Gruppo 3
1.2 Dettagli Riunione 3

2 Ordine del Giorno (Agenda) **4**

3 Diario della Riunione **5**
3.1 Analisi del consuntivo ore (Sprint 10) 5
3.2 Presentazione interna del Proof of Concept 5
3.3 Suddivisione e studio delle tecnologie adottate 5
3.4 Gestione del periodo di valutazione e nomina del nuovo responsabile 5

4 Decisioni Prese **6**

5 Pianificazione per il periodo di valutazione RTB **7**
5.1 Definizione dei ruoli 7

1 Informazioni Generali

1.1 Componenti del Gruppo

Elenco dei membri del gruppo di lavoro NightPRO.

Cognome	Nome	Matricola
Biasuzzi	Davide	2111000
Bilato	Leonardo	2071084
Zanella	Francesco	2116442
Romascu	Mihaela-Mariana	2079726
Ogniben	Michele	2042325
Perozzo	Samuele	2110989
Ponso	Giovanni	2000558

Tabella 1: Componenti del Gruppo NightPRO.

1.2 Dettagli Riunione

- **Data:** 2026-02-27
- **Ora:** 17:00 – 18:30
- **Luogo:** Google Meet
- **Partecipanti:** Davide Biasuzzi, Leonardo Bilato, Mihaela-Mariana Romascu, Michele Ogniben, Samuele Perozzo, Giovanni Ponso, Francesco Zanella.
- **Redatto da:** Giovanni Ponso
- **Verificato da:** Mihaela-Mariana Romascu
- **Versione:** 1.0

2 Ordine del Giorno (Agenda)

1. Analisi del consuntivo ore (Sprint 10)
2. Presentazione interna del Proof of Concept
3. Suddivisione e studio delle tecnologie adottate
4. Gestione del periodo di valutazione e nomina del nuovo responsabile

3 Diario della Riunione

3.1 Analisi del consuntivo ore (Sprint 10)

Il gruppo ha discusso la chiusura dello Sprint 10 appena terminato, procedendo alla stesura del consuntivo per il periodo in terminazione. Questo sprint ha avuto una durata di quattro settimane a causa della concomitanza con la sessione d'esami. È stato sottolineato chiaramente come questa estensione temporale non sia da considerarsi fisiologica, ma abbia rappresentato un vero e proprio problema che ha procurato un ritardo importante sulla tabella di marcia del progetto.

Durante l'analisi, è emersa una forte preoccupazione legata alle ore residue. Il margine a disposizione risulta ridotto e il ritardo accumulato potrebbe provocare un danno rilevante in caso l'esito della revisione RTB dovesse risultare in un semaforo rosso. In tale scenario, ci si troverebbe infatti obbligati a dover rinegoziare i requisiti obbligatori con il proponente per restare dentro i limiti di costo e di ore rimaste a disposizione, oppure potrebbe rendersi necessaria una ridistribuzione interna del monte ore tra i vari ruoli.

3.2 Presentazione interna del Proof of Concept

Samuele Perozzo ha tenuto una presentazione interna per illustrare il Proof of Concept. Nello specifico, ha descritto l'architettura delle tecnologie che lo compongono e l'organizzazione strutturale del codice sorgente.

Questo momento di allineamento è stato pensato per quei membri del gruppo che finora si erano concentrati esclusivamente sulla stesura della documentazione, al fine di garantire a tutti una comprensione tecnica omogenea in vista dell'incontro con il docente.

3.3 Suddivisione e studio delle tecnologie adottate

In vista del colloquio, il gruppo ha concordato la necessità di saper giustificare il motivo per cui sono state adottate certe scelte tecniche. Le singole tecnologie impiegate nel prodotto software sono state quindi ripartite equamente tra i membri del team. Questo permetterà uno studio individuale mirato, in modo che ciascuno possa esporre e motivare una parte specifica durante l'incontro.

3.4 Gestione del periodo di valutazione e nomina del nuovo responsabile

Con l'invio della mail di richiesta per l'incontro, effettuato in data 26 febbraio, il progetto entra in una fase di valutazione transitoria, stimata in circa due settimane. Durante questo lasso di tempo, l'avanzamento verso la successiva Product Baseline subisce un momentaneo blocco in attesa dell'esito a semaforo.

Al fine di gestire le comunicazioni istituzionali e il coordinamento in questa finestra di transizione, il ruolo di Responsabile passa ufficialmente a Giovanni Ponso.

4 Decisioni Prese

1. Chiusura formale del consuntivo per lo Sprint 10 (durata 4 settimane) e approvazione della rendicontazione.
2. Ripartizione sintetica delle tecnologie software tra i membri del team per lo studio individuale in vista del colloquio.
3. Formalizzazione di Giovanni Ponso nel ruolo di Responsabile.

5 Pianificazione per il periodo di valutazione RTB

Poiché l'esito della valutazione è vincolante per l'accesso alla Product Baseline, non è possibile aprire un nuovo Sprint di sviluppo. Le attività si concentreranno unicamente sulla preparazione per difendere le scelte effettuate.

5.1 Definizione dei ruoli

Per la gestione di questa fase transitoria, la ripartizione dei ruoli si limita alla designazione del referente organizzativo principale:

Ruolo	**Membro**
Responsabile	Giovanni Ponso

Tabella 2: Responsabilità per il periodo di valutazione.