UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA (L-31)

Corso di Ingegneria del Software
Anno Accademico 2025/2026

Verbale di Riunione

Verbale Interno del 30 Gennaio 2026

Gruppo: NightPRO

swe.nightpro@gmail.com

Data: 2026-01-30

Indice

1 Informazioni Generali **3**
1.1 Componenti del Gruppo . . . 3
1.2 Dettagli Riunione . . . 3

2 Ordine del Giorno (Agenda) **4**

3 Diario della Riunione **5**
3.1 Analisi dei Requisiti e Casi d'Uso . . . 5
3.1.1 Rifacimento dei casi d'uso . . . 5
3.1.2 Moduli AI (LLM) non considerati come "Attori" . . . 5
3.1.3 Ruolo dell'Operatore e ordini di test . . . 5
3.2 Sviluppo del Proof of Concept (POC) . . . 5
3.2.1 Migrazione del Database . . . 5
3.2.2 Vector Search . . . 5
3.3 Documentazione e Metriche (Piano di Qualifica e Piano di Progetto) . . . 5
3.3.1 Aggiornamento del Piano di Qualifica . . . 5
3.3.2 Correzione dei preventivi orari . . . 5
3.4 Gestione delle Sessioni di Chat . . . 6
3.4.1 Tracciamento tramite Session ID . . . 6
3.4.2 Chiusura di una sessione . . . 6
3.5 Organizzazione per la RTB (Requirements and Technology Baseline) . . . 6
3.5.1 Scadenze . . . 6
3.5.2 Rotazione dei Ruoli . . . 6
3.5.3 Preparazione al colloquio RTB . . . 6

4 Decisioni Prese **7**

5 Pianificazione delle attività per il prossimo Sprint **8**
5.1 Attività da Svolgere . . . 8
5.2 Definizione dei ruoli . . . 8

1 Informazioni Generali

1.1 Componenti del Gruppo

Elenco dei membri del gruppo di lavoro NightPRO.

Cognome	Nome	Matricola
Biasuzzi	Davide	2111000
Bilato	Leonardo	2071084
Zanella	Francesco	2116442
Romascu	Mihaela-Mariana	2079726
Ogniben	Michele	2042325
Perozzo	Samuele	2110989
Ponso	Giovanni	2000558

Tabella 1: Componenti del Gruppo NightPRO.

1.2 Dettagli Riunione

- **Data:** 2026-01-30
- **Ora:** 16:00 - 18:00
- **Luogo:** Google Meet
- **Partecipanti:** Davide Biasuzzi, Leonardo Bilato, Francesco Zanella, Mihaela-Mariana Romascu, Samuele Perozzo, Giovanni Ponso.
- **Assenti:** Michele Ogniben
- **Redatto da:** Davide Biasuzzi
- **Verificato da:** Francesco Zanella
- **Versione:** 1.0

2 Ordine del Giorno (Agenda)

1. Analisi dei Requisiti e revisione dei casi d'uso.
2. Aggiornamento sullo sviluppo del Proof of Concept.
3. Documentazione e metriche: Piano di Qualifica e Piano di Progetto.
4. Gestione delle sessioni di chat e della memoria del chatbot.
5. Organizzazione per la RTB e pianificazione sprint successivo.

3 Diario della Riunione

3.1 Analisi dei Requisiti e Casi d'Uso

3.1.1 Rifacimento dei casi d'uso

I casi d'uso sono stati rivisti al fine di ottenere una struttura più chiara e coerente. Il lavoro ha portato alla definizione di circa 23 casi d'uso principali, che salgono a oltre 50-60 includendo le estensioni. È stato deciso di adottare **StarUML** per la realizzazione dei diagrammi UML, in quanto risulta più veloce e pratico rispetto a DrawIO.

3.1.2 Moduli AI (LLM) non considerati come "Attori"

Il gruppo ha discusso se il modello di intelligenza artificiale (OpenAI) debba essere considerato un attore esterno nel sistema. Seguendo le indicazioni del professor Cardin, è stato deciso di **non classificarlo come attore**, ma di considerarlo un componente interno del sistema su cui si ha pieno controllo, gestibile tramite prompt, RAG e parametri configurabili come la temperatura.

3.1.3 Ruolo dell'Operatore e ordini di test

È stata scartata l'ipotesi di fornire agli operatori due set distinti di credenziali (una da amministratore e una da cliente). In alternativa, è stato deciso di implementare un **flag booleano** (es. `ordine_di_test`) nel database: tramite un apposito pulsante nell'interfaccia, l'operatore potrà simulare un ordine senza che questo influisca sui dati reali del sistema.

3.2 Sviluppo del Proof of Concept (POC)

3.2.1 Migrazione del Database

È emerso un problema di compatibilità tra MariaDB/MySQL e la funzionalità di Vector Search sull'hosting Railway. Per risolvere la criticità, è stata presa la decisione di **migrare a PostgreSQL**. L'implementazione della nuova connessione al database è stata identificata come attività prioritaria.

3.2.2 Vector Search

È stata discussa la necessità di studiare e implementare correttamente il funzionamento della **ricerca vettoriale**, ritenuta fondamentale per il sistema RAG (Retrieval-Augmented Generation). L'implementazione corretta di questa componente è considerata una priorità per il completamento del POC.

3.3 Documentazione e Metriche (Piano di Qualifica e Piano di Progetto)

3.3.1 Aggiornamento del Piano di Qualifica

Il Piano di Qualifica ha subito un aggiornamento sostanziale con l'aggiunta di **grafici** e **metriche EVM** (Earned Value Management), oltre alla gestione degli errori linguistici rilevati.

3.3.2 Correzione dei preventivi orari

I grafici attuali evidenziano una forte varianza negativa tra le ore preventivate e quelle effettivamente consumate (consuntivo). La decisione strategica adottata per i prossimi sprint è di calcolare le ore nel preventivo tenendo conto dei possibili rallentamenti, anche se una volta finita la sessione non dovrebbero più esserci, al fine di allinearle maggiormente al lavoro reale e migliorare così le metriche di progetto.

3.4 Gestione delle Sessioni di Chat

3.4.1 Tracciamento tramite Session ID

Per gestire la memoria del chatbot e il carrello, è stato discusso di legare ogni messaggio e ogni ordine non ancora confermato a una specifica "sessione" nel database, identificata tramite un **Session ID**.

3.4.2 Chiusura di una sessione

Una sessione e il relativo contesto terminano in due casi:

- quando l'utente clicca manualmente su "nuova chat";
- automaticamente, al momento della conferma dell'ordine.

Le sessioni (attive, completate e archiviate) saranno mantenute nel database per ragioni legali e di storico, e saranno visibili anche all'operatore.

3.5 Organizzazione per la RTB (Requirements and Technology Baseline)

3.5.1 Scadenze

Il gruppo punta a completare il POC e tutta la documentazione associata entro la **fine di febbraio**, in modo da poter richiedere al professor Cardin il colloquio semaforico per la RTB.

3.5.2 Rotazione dei Ruoli

Per il prossimo sprint i ruoli sono stati riassegnati come segue:

- **Davide Biasuzzi** ricoprirà il ruolo di **Responsabile** (circa 5 ore previste), avendo contribuito in modo significativo alla documentazione nel periodo precedente;
- **Giovanni Ponso, Mihaela-Mariana Romascu e Leonardo Bilato** saranno gli **Analisti** incaricati di completare l'Analisi dei Requisiti e i diagrammi UML;
- **Michele Ogniben e Samuele Perozzo** saranno i **Programmatori** responsabili del completamento del POC.

3.5.3 Preparazione al colloquio RTB

È stato deciso di creare un **documento Google condiviso** per raccogliere le giustificazioni relative alle tecnologie adottate, con l'obiettivo di rispondere in modo efficace alle domande durante la revisione con il professor Cardin.

4 Decisioni Prese

1. Revisione dei casi d'uso, con circa 23 casi d'uso principali e oltre 50-60 includendo le estensioni.
2. Adozione di StarUML per la realizzazione dei diagrammi UML.
3. Il modulo AI (OpenAI/LLM) è classificato come componente interno del sistema, non come attore esterno.
4. Implementazione di un flag booleano (`ordine_di_test`) per consentire all'operatore di simulare ordini senza influire sui dati reali.
5. Migrazione del database da MariaDB/MySQL a PostgreSQL per risolvere il problema di compatibilità con il Vector Search su Railway.
6. Priorità all'implementazione della nuova connessione al database PostgreSQL.
7. Studio e implementazione della ricerca vettoriale (Vector Search) per il sistema RAG.
8. Aggiunta di grafici e metriche EVM al Piano di Qualifica.
9. Ponderazione più abbondante delle ore nel preventivo per i prossimi sprint, al fine di ridurre la varianza con il consuntivo.
10. Tracciamento della memoria del chatbot e del carrello tramite Session ID nel database.
11. Chiusura della sessione alla pressione di "nuova chat" o alla conferma dell'ordine.
12. Mantenimento di tutte le sessioni (attive, completate, archiviate) nel database per ragioni legali e di storico.
13. Scadenza interna fissata a fine febbraio per POC e documentazione RTB, in vista del colloquio semaforico.
14. Assegnazione dei ruoli per il prossimo sprint: Davide Biasuzzi (Responsabile), Giovanni Ponso, Mihaela-Mariana Romascu e Leonardo Bilato (Analisti), Michele Ogniben e Samuele Perozzo (Programmatori).
15. Creazione di un documento Google condiviso per raccogliere le giustificazioni sulle tecnologie utilizzate in vista del colloquio RTB.

5 Pianificazione delle attività per il prossimo Sprint

5.1 Attività da Svolgere

Attività	**Ruolo**
Completamento del Proof of Concept	Programmatore
Migrazione e connessione al database PostgreSQL	Programmatore
Implementazione del Vector Search per il sistema RAG	Programmatore
Revisione e completamento dell'Analisi dei Requisiti	Analista
Completamento e revisione dei diagrammi UML (StarUML)	Analista
Coordinamento e supervisione delle attività	Responsabile
Revisione del Piano di Progetto e Piano di Qualifica	Responsabile
Creazione documento Google per giustificazioni tecnologiche	Responsabile

Tabella 2: Task prioritari per il prossimo sprint.

5.2 Definizione dei ruoli

Ruolo	**Membro**
Responsabile	Davide Biasuzzi
Amministratore	Francesco Zanella
Analista	Giovanni Ponso, Mihaela-Mariana Romascu, Leonardo Bilato
Progettista	-
Programmatore	Michele Ogniben, Samuele Perozzo
Verificatore	Samuele Perozzo

Tabella 3: Distribuzione ruoli per il prossimo sprint.